작성 2026-11-12 · 총괄본부장
보고 대상: 대표이사 고진식

자폐 스펙트럼 아이들을 위한 봉사활동 준비안 「편안한 빛」

울산 지역 자폐·발달장애 아동 기관을 돕는 계획입니다. 먼저 기관이 필요한 물품을 지원하고, 이어서 엣지컴퍼니가 가장 잘하는 조명·커튼과 생활 시공으로 아이들이 지내는 공간을 편안하게 바꿔 드립니다.

확정 · 진행 순서 (2026-11-12 대표이사 결정: 물품 후 재능기부 시공까지)

1단계 · 12월
물품·협찬 지원
기관이 준 희망 목록대로 구매해서 연말에 전달

2단계 · 겨울방학
「편안한 공간」 재능기부
조명 교체 중심 + 커튼·줄눈·방충망·말굽·선반 중 기관이 선택

3단계 · 추후 검토
「같이 있는 시간」
방학 프로그램 보조. 1·2단계 후 기관과 다시 논의

왜 물품 지원부터인가. 가장 빠르고(2~3주) 아이들 일상에 영향이 없습니다. 기관과 신뢰를 쌓는 첫 단추로 좋고, 그 관계 위에서 조명부터 커튼·줄눈·방충망까지 직접 시공하는 엣지컴퍼니다운 도움(2단계)으로 자연스럽게 이어집니다.

첫 단추

센터에 매칭과 희망 목록 요청

울산광역시장애아동·발달장애인지원센터(2026.5 개소)에 전화해서 도움이 필요한 기관을 소개받고, 그 기관의 **희망 물품 목록**을 받습니다.

장애아동지원팀 070-8693-3579
남구 중앙로 179 (한화생명 울산지점)

일정 (안)

연말에 1차, 봄에 정례화

11월 넷째 주 기관 확정·목록 수령 → 12월 중순 물품 전달 (이때 현장 진단도 함께) → 겨울방학 중 시공 → 4월 2일 **세계 자폐인의 날** 전후 2차

결정 사항

1. **시작 방식**: **확정 — 물품 지원 후 재능기부 시공까지** (11/12)
   시공 메뉴: 조명·커튼(메가창 지원)·타일 줄눈·방충망·말굽(도어스토퍼)·선반
2. **예산 상한** (대기): 1차 물품·협찬 상한, 2차 시공 상한 (현장 진단 후 상한 안에서 설계합니다)
3. **참여 인원** (대기): 물품 전달·현장 진단에 갈 직원 1~2명, 기관이 신청한 항목에 맞춘 시공팀을 정해 주세요.

지켜야 할 원칙 3가지

- **기관에 필요한 것부터 묻는다.** 물품도 우리가 고르지 않고 기관 목록대로 준비합니다.
- **아이 사진·이름은 남기지 않는다.** 기록은 전달 물품과 공간의 전후 사진만, 기관 동의를 받아 남깁니다.
- **홍보가 아닌 봉사다.** 제품·브랜드를 노출하지 않고 대가도 받지 않습니다. 비용은 모두 증빙을 남깁니다 (6쪽).

01 1단계 · 물품·협찬 지원으로 시작

단계	내용	담당
① 희망 목록	첫 통화에서 "지금 가장 필요한 물품"을 품목·수량·규격·선호 모델까지 받습니다. 우리가 고르지 않습니다.	대표이사·본부장
② 예산 맞춤	상한 안에서 기관이 정한 우선순위대로 확정하고, 최종 목록을 기관에 한 번 더 확인받습니다.	finance
③ 구매·전달	법인카드로 구매해서 기관으로 직배송하거나, 아이들이 없는 시간에 직접 전달합니다. 직접 가는 날에는 **2단계 조명 진단을 같이** 합니다.	담당 직원 1~2
④ 기부 처리	기관 공식 접수를 거쳐 기부금 영수증(현물)을 받습니다. 구매 영수증과 거래명세서를 같이 보관합니다.	finance
⑤ 3개월 후	물품이 잘 쓰이는지, 추가로 필요한 게 있는지 확인합니다.	담당 직원

지원 방식 3가지

방식	내용	처리 방법
물품 지원 추천 시작점	기관 희망 목록대로 구매해서 전달합니다.	구매 영수증 보관, 현물 기부금 영수증 수령
행사·프로그램 협찬	방학 계절학교 재료비, 가족 행사·부모 교육 운영비 등을 지원합니다.	기관 공식 계좌로 이체하고 기부금 영수증 수령. **현금 직접 전달 금지**
지정기탁	사회복지공동모금회(사랑의열매) 울산지회를 거쳐 특정 기관을 지정해 기부합니다.	공적 경로라 투명성이 가장 높습니다. 지정 가능 여부와 절차는 모금회에 확인

기관에서 자주 쓰는 물품 예시 (참고용, 실제 구매는 기관 목록대로)

분류	예시
감각 조절	소음 차단 귀덮개(이어머프), 촉각 교구, 진정 공간용 빈백·매트·쿠션
일과·의사소통	시각 일과표 보드, 비주얼 타이머, 그림카드 제작용 코팅기·코팅지
놀이·학습	미술 재료, 블록·퍼즐 등 교구, 라이트테이블 (사용은 선생님 판단)
공간	차광 커튼·롤스크린, 깜빡임 없는 스탠드 **← 엣지컴퍼니 현물로 가능**
소모품·간식	물티슈, 위생용품. 간식은 식이 제한·알레르기 때문에 **기관이 지정한 품목만** 준비합니다.

※ 자사 커튼·조명을 현물로 기부할 때도 로고나 브랜드 홍보는 하지 않습니다. 현물 기부금을 어떤 금액으로 평가할지(원가 등)는 세무사에게 확인합니다.

02 왜 '빛'인가

자폐 스펙트럼 아이들 중에는 소리·빛·냄새·촉감에 아주 예민한 아이들이 있습니다. 형광등의 미세한 깜빡임, 안정기의 '웅' 소리, 눈에 바로 들어오는 직접광이 불편 요인으로 자주 꼽힙니다. 그래서 자폐 친화 공간 설계 지침들은 **깜빡임 없는 LED, 간접광, 밝기 조절(디밍), 따뜻한 색온도**를 권장합니다.

솔직하게: 이 효과를 입증한 대규모 통제연구는 아직 부족하고, 근거는 소규모 연구와 현장 사례가 중심입니다. 그래서 우리는 '치료 효과'를 말하지 않습니다. 목표는 **선생님이 그날 아이 상태에 맞게 빛을 조절할 수 있는 교실**입니다. 효과는 선생님들의 관찰로 확인합니다.

03 2단계 · 「편안한 공간」 재능기부 메뉴

조명 교체를 중심으로, 엣지컴퍼니가 직접 시공할 수 있는 항목을 **기관이 골라서** 신청합니다. 아이들 공간에 들어가는 날을 줄이도록 가능하면 하루에 몰아서 시공합니다.

항목	아이들 공간에서의 의미	시공·안전
조명 교체 중심 항목	깜빡임 없는 디밍 LED로 바꿔 눈부심을 줄이고, 색온도 약 3000~4000K 범위에서 선생님이 밝기·색을 조절하게 합니다.	전기공사업 등록업체 (울산-00821)로 직접 시공
커튼·롤스크린	오후 직사광과 눈부심을 막고, 진정 공간을 차분하게 어둡게 합니다.	메가창 지원, 엣지리브커튼 실측·시공. 줄이 아이 목·손에 감기지 않게 줄 없는 제품이나 줄 고정장치 사용
타일 줄눈	화장실·주방 타일 틈의 곰팡이와 오염을 줄여 위생을 개선합니다.	경화·환기 시간을 지켜 아이들이 쓰기 전에 마무리
방충망	환기할 때 벌레가 들어오지 않게 합니다.	방충망은 추락 방지용이 아닙니다. 창문 안전은 기관과 따로 점검
말굽 도어스토퍼	문을 열린 채로 고정해 손끼임과 '쾅' 닫히는 소리를 줄입니다.	발에 걸려 넘어지지 않는 위치에 설치
선반	교구를 제자리에 정리해서, 무엇이 어디 있는지 아이들이 예측할 수 있게 돕습니다.	아이가 매달려도 빠지지 않게 벽에 단단히 고정, 모서리 보호

진행 방법

1. **현장 진단**: 1단계 물품 전달 날, 아이들이 없는 시간에 신청 항목을 실측하고 선생님 인터뷰를 합니다 (진단표 6쪽).
2. **개선안·견적**: 회장님 상한 안에서 확정하고, 기관 기증 접수 절차와 건물 관리 주체 승인을 받습니다.
3. **시공**: 겨울방학이나 주말에 합니다. 철거품과 폐기물은 당일 수거하고 청소까지 끝냅니다.
4. **사후 점검**: 1개월 뒤 선생님 피드백으로 조명 기본값을 다시 맞추고, 1년간 무상 점검합니다.

※ 메가창 지원분은 메가창 명의로 기증하거나 협찬 확인서를 받아서, 누가 무엇을 냈는지 장부에서 구분합니다. 메가창에도 홍보 보류·아이 사진 금지 원칙을 미리 공유합니다.
※ 공공기관이 운영하는 복지관이나 공립 특수학교는 기증 접수·심의 절차가 있을 수 있습니다(학교는 학교발전기금 등). 첫 통화에서 절차와 기간부터 확인합니다.

04 3단계 (추후 검토) · 「같이 있는 시간」

방학 프로그램 보조 봉사는 1·2단계를 마친 뒤 기관과 다시 논의합니다. 하게 되면 같은 직원 3~5명이 꾸준히 가고, 사전교육(5쪽)을 받은 뒤 선생님 지도 아래 보조만 합니다. 1365 자원봉사포털로 등록하면 봉사시간이 인정됩니다.

05 대상 기관 후보 (울산)

기관	확인된 내용 (공개 보도·자료 기준)	섭외 순서
울산광역시장애아동·발달장애인지원센터	2026.5.12 개소. 장애아동 지원과 발달장애인 지원을 통합한 울산 거점 센터로, 조기 발견·서비스 연계·부모 교육을 합니다. 남구 중앙로 179. 장애아동지원팀 070-8693-3579 · 발달장애인 사업 052-710-3154	**1순위 · 매칭 창구** 지역 기관 사정을 가장 넓게 압니다
울주군 중부장애인복지관	울주군시설관리공단 운영. 여름방학에 발달장애 초등생 대상 '여름계절학교'(3주, 6명: 사회정서·생태·예술)를 운영했습니다.	2순위 방학 프로그램 재료비 협찬 후보 · 공공기관 기증 절차 확인
울산혜인학교 공립 특수학교	중구 약사동. 감각통합실·언어치료실 등 특별실이 있습니다.	3순위 감각통합실 조명 후보 · 학교 기부 절차로 기간이 깁니다
울산장애인부모회	5개 지회. 울산발달장애인지원센터와 업무협약을 맺었습니다.	자문 부모 입장에서 '진짜 필요한 것'을 듣는 창구

센터 외 기관은 공개 검색으로 최신 번호가 확인되지 않아, 센터 매칭 뒤 담당자 번호로 받습니다.

06 첫 통화 문안 (대표이사 또는 담당자)

"안녕하세요, 울산에 있는 **(주)엣지컴퍼니**입니다. 저희는 조명 설계와 전기공사, 커튼 시공을 하는 회사입니다. 자폐·발달장애 아이들이 있는 기관을 돕고 싶어서 연락드렸습니다. 먼저 **기관에 지금 필요한 물품이 있으면 목록을 주시면 저희가 준비해 드리고 싶습니다.** 그리고 저희가 시공 회사라서, 깜빡임 없는 조명 교체를 중심으로 커튼, 타일 줄눈, 방충망, 문 고정 말굽, 선반 설치까지 무상으로 해 드릴 수 있습니다.

이런 도움이 필요한 기관을 소개받을 수 있을까요? **제품 홍보나 다른 조건은 전혀 없습니다.**"

통화에서 꼭 확인할 6가지

① 희망 물품 목록: 품목·수량·규격·선호 모델, 우선순위

② 재능기부 희망 항목과 공간 (조명·커튼·줄눈·방충망·말굽·선반)

③ 전달·작업 가능 시간: 주말·방학 등 아이들이 없는 시간

④ 물품·시공 기증 접수 절차와 필요 서류, 기부금 영수증 발급 여부

⑤ 봉사자 요건: 사전교육, 경력조회 동의서 등 기관 규정 (3단계를 할 경우)

⑥ 담당자 이름과 직통 연락처, 방문 가능 일자

메일 문안 (통화 후 정리용)

제목 [(주)엣지컴퍼니] 물품 지원 및 조명 환경 개선 재능기부 제안

OOO 선생님께. 통화로 말씀드린 내용을 정리합니다. 첨부한 요청서에 희망 물품을 적어 주시면 그대로 연말 전에 준비해 드리겠습니다. 아울러 저희는 전기공사업·실내건축공사업 등록업체로서 깜빡임 없는 조명 교체를 중심으로 커튼·줄눈·방충망·말굽·선반 시공 재능기부도 제안드립니다. 비용은 전액 저희가 부담하고, 작업은 아이들이 없는 시간에 하며, 사진은 기관 동의 하에 물품과 공간만 남깁니다. (주)엣지컴퍼니 대표 1533-3210

봉사 전에 꼭 읽어 주세요

자폐 스펙트럼 아이들과 함께할 때 알아야 할 것 · 물품 전달이나 시공으로 기관에 갈 때도 읽어 주세요

알아 두기

- 자폐는 뇌 발달의 차이이고, **스펙트럼**이라 아이마다 완전히 다릅니다. "자폐 아이는 이렇다"는 공식은 없습니다.
- 소리·빛·냄새·촉감에 아주 예민하거나, 반대로 둔할 수 있습니다.
- 말보다 그림이나 몸짓이 편한 아이도 있고, 말은 잘해도 대화를 주고받기 어려운 아이도 있습니다.
- 예측할 수 있는 순서와 일과가 안정감을 줍니다. 갑작스러운 변화는 힘들 수 있습니다.
- 손 흔들기, 같은 말 반복하기, 빙글 돌기는 스스로를 진정시키는 방법일 수 있습니다. **억지로 멈추게 하지 마세요.**

이렇게 해 주세요

- ○ **기관 선생님 안내가 최우선**입니다. 모르면 선생님께 물어보세요.
- ○ 짧고 구체적으로 말해요. ("여기 앉아요", "블록은 상자에")
- ○ 다음 할 일을 미리 알려 줘요. ("5분 뒤에 정리해요")
- ○ 대답이 없어도 기다려요. 듣고 있을 수 있습니다.
- ○ 차분한 목소리로, 천천히 움직여요.
- ○ 잘한 걸 구체적으로 칭찬해요. ("컵을 제자리에 놨네!")

이건 하지 말아 주세요

- × 허락 없이 안기, 머리 쓰다듬기 같은 신체 접촉
- × 눈 맞춤 강요
- × 큰 소리, 진한 향수나 섬유유연제 향
- × 아이 앞에서 아이 이야기하기 ("얘는 말 못 해요?"). 말이 없어도 다 알아들을 수 있습니다.
- × 간식·사탕·선물을 마음대로 주기 (식이 제한·알레르기)
- × **아이 사진·영상 촬영과 SNS 게시 (전면 금지)**
- × 불쌍하게 여기는 말과 태도

아이가 많이 힘들어할 때 (울음·소리 지르기·주저앉기)

1. **혼자 해결하려 하지 말고 바로 선생님을 부릅니다.**
2. 주변 자극을 줄입니다. 말을 줄이고, 다른 아이들과 거리를 둡니다.
3. 붙잡거나 억지로 끌지 않습니다. 다칠 위험이 있을 때도 선생님 지시에 따릅니다.
4. 진정된 뒤 아이를 탓하거나 다그치지 않습니다.

이건 '떼'가 아니라, 감당하기 힘든 자극에 대한 반응일 수 있습니다.

말하는 법

'자폐아'보다 **'자폐가 있는 아이'**, '정상 아이' 대신 **'비장애 아이'**라고 말해요.

복장·준비

편한 옷, 긴 끈과 액세서리는 최소로, 향은 없이. 명찰에는 이름만 씁니다. 개인 소지품은 따로 보관합니다.

07 현장 진단표 (물품 전달 날 같이)

항목	확인 방법	기록
조도	조도계로 책상·바닥면 3~5곳 측정(lux), 낮과 저녁 비교	
깜빡임·소음	휴대폰 슬로모션으로 찍어 줄무늬·깜빡임이 보이면 교체 우선(정밀은 플리커 측정기). 안정기 '웅' 소리 확인	
눈부심	아이 눈높이(앉은키)에서 광원이 직접 보이는지	
색온도·조절	현재 색온도(K), 디밍 가능 여부, 선생님 손이 닿는 스위치 위치	
창·자연광	오후 직사광과 눈부심, 차광 필요 여부, 창 실측(커튼용)	
진정 공간	아이가 쉬는 공간이 있는지, 그곳의 빛	
전기·천장	등기구 수량·규격, 회로·분전반, 천장 형태(텍스·석고), 작업 가능 시간	
생활 시공	신청 항목만: 줄눈 상태(곰팡이·탈락)와 면적, 방충망 창 규격, 말굽 달 문 개수, 선반 자리 벽체(콘크리트·석고)	
선생님 인터뷰	"아이들이 가장 힘들어하는 시간·장소는?" "빛 때문에 불편해 보인 적은?"	

08 일정 (회장님 결정 즉시 시작)

11/13~11/20	예산 상한·인원 결정 → 센터에 매칭 요청 → 후보 기관 2~3곳과 통화, 요청서(7쪽) 발송
11/23~11/27	기관 1곳 확정 → 물품 목록 확정·구매
12월 둘째 주	**1단계 물품 전달** (아이들 없는 시간) + 같은 날 현장 진단
12월 말~1월	2단계 개선안·견적 확정과 기관 기증 절차 → **겨울방학 중 시공**
2027년 2월	사후 점검(선생님 피드백·조명 세팅 조정), 물품 사용 현황 확인
2027년 4월 2일 전후	세계 자폐인의 날에 맞춰 2차 진행, 연 2회(연말·4월) 정례화 검토

주의 사항 (지금 시기에 특히 중요)

- **회계 투명성**: 비용은 법인 계좌·카드로만 쓰고 현금·상품권은 전달하지 않습니다. 기관 공식 접수로 기증하고 기부금 영수증을 받습니다. 결재 문서·영수증·세금계산서·전후 사진은 한 폴더에 보관하고, 세무는 세무사에게 확인합니다.
- **홍보 보류**: 언론, SNS, 주관사 채널에 올리지 않고 제품 로고도 노출하지 않습니다. 기록은 내부 보관용으로만 남깁니다.
- **대가 없음**: 기증을 조건으로 제품 구매나 추천, 영업 관계를 요청하지 않습니다.
- **아이 개인정보**: 아이 얼굴·이름·장애 정보가 담긴 사진·영상·메모는 남기지 않습니다. 공식 기록은 기관이 보호자 동의를 받아 직접 촬영합니다.
- **시공 안전**: 아이들이 없는 시간에 작업 구역을 통제하고 시공합니다. 철거품은 당일 수거하고, 나사·파편이 남지 않게 바닥 청소까지 합니다.

참고 출처

- 울산시 장애아동·발달장애인지원센터 개소 (헤럴드경제) · 한국장애인개발원 보도자료
- 울주군 중부장애인복지관 여름계절학교 모집 · 울산발달장애인지원센터–울산장애인부모회 협약
- Designing for Autism: Lighting (ArchDaily) · Sensory-Friendly Design for K-12 (Ed-Spaces)

희망 물품·지원 요청서

기관에 지금 필요한 것을 적어 주세요. 적어 주신 목록대로 (주)엣지컴퍼니가 준비합니다. 비용은 전액 저희가 부담하며, 홍보나 다른 조건은 없습니다.

1. 기관 정보

기관명		**운영 주체**	
담당자		**연락처**	
이용 아동	인원 약 명 · 연령대		

2. 희망 물품 (우선순위 순서로, 모델명·링크가 있으면 함께 적어 주세요)

순위	품목	규격·모델	수량	용도·비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

간식·식품은 아이들의 식이 제한과 알레르기를 고려해 기관에서 지정한 품목만 준비합니다.

3. 무상 시공 신청 (필요한 항목에 표시해 주세요)

☐ 조명 교체 ☐ 커튼·롤스크린 ☐ 타일 줄눈 ☐ 방충망 ☐ 말굽(도어스토퍼) ☐ 선반

항목·공간	불편한 점·요청 (예: 깜빡임·눈부심, 곰팡이, 문이 쾅 닫힘)	작업 가능한 시간

4. 기증 절차

물품·시공 기증 접수 절차·서류	
기부금 영수증 발급	☐ 가능 ☐ 불가 ☐ 확인 필요
방문 가능 일시 (아이들 없는 시간)	

회신: (주)엣지컴퍼니 대표 1533-3210 · 통화 때 안내드린 담당자 연락처로 보내 주세요.
보내 주신 정보는 이번 지원 준비에만 쓰며, 아이들 개인정보는 받지 않습니다.